

**OBJETIVO GENERAL:** "Establecer 22 Ha., de Heliconias de 6 variedades de tamaño mediano de interés comercial. Producir 1.100 flores por ha/semana, lo que equivale a 52.800 flores por ha/año o 1'161.600 flores total alianza por año. Capacitar integralmente a los productores en producción, cosecha y poscosecha. Implementar y desarrollar un paquete tecnológico para elevar la producción y calidad de la flor, densidad de siembra adecuada, fertilización, control fitosanitario y prácticas adecuadas de poscosecha.

**META No. 1.- FORTALECER E IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES ALIADOS, CON UNA VISIÓN EMPRESARIAL EN EL LARGO PLAZO A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OGA EN LA GERENCIA DEL PROYECTO**

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	META	INDICADOR	MESES							
				ABRIL				MAYO			
				1	2	3	4	1	2	3	4
<b>M1A1.- Asesoría, acompañamiento, supervisión y monitoreo a la operatividad de la Alianza en las fases organizacional, comercial, de gestión, técnica, ambiental, social y financiera</b>	M1A1SA1.- Firma y legalización de convenios (fiducolorex, Gobernación)	Dos Convenios firmados y legalizados	No. De documentos firmados y legalizados/No. Documentos programados x 100 (3/2)								
	M1A1SA2.- Elaboración de manuales de funciones y procedimientos (Asistencia Técnica, Plan Social, Gerencia, )	Tres Manuales realizados	No. Manuales realizados/ No. Manuales programados x 100 (3/3)								
	M1A1SA3.- Elaboración de organigrama de la alianza y de UTAMS	Dos Organigramas realizados	No. Organigramas realizados/No. Organigramas programados x 100 (0/2)								
	M1A1SA4.- Elaboración de reglamentos de Comité Directivo y del Fondo de Reversión,	Dos Reglamentos realizados y adoptados por la Alianza	No. Reglamentos realizados/ No. Reglamentos programados x 100 (2/2)								
	M1A1SA5.- Reuniones mensuales del Comité Directivo	Doce reuniones de Comité Directivo realizadas	No. de Reuniones realizadas/ No. de reuniones programadas x 100 (5/12)								
	M1A1SA6.- Seleccionar Profesionales requeridos para su contratación. Área social, Técnica y Ambiental	Tres Profesionales seleccionados y contratados	No. de profesionales contratados/No. de profesionales programados x 100 (3/3)								
	M1A1SA7.- Seleccionar proveedores para comprar material vegetal, proveedor insumos y materiales y laboratorio estudio de suelos	Contratar los suministros y servicios que demanda la ejecución del Proyecto, previa autorización del Comité Directivo	No. Negociaciones realizadas/ No. Negociaciones programadas x 100 (4/XX)								
	M1A1SA8.- Monitoreo (coordinación, seguimiento, y evaluación) mensual al POA técnico, ambiental, social y financiero de la alianza	Doce Monitoreos mensuales a los POA técnico, ambiental, social y financiero	No. Monitoreos realizados / No. Monitoreos programados x 100 (5/12)								
	M1A1SA9.- Sistematización, tabulación, Consolidación y análisis, mensual de la información general de la alianza	Tres Estadísticas reportadas	No. Estadísticas reportadas/ No. Estadísticas programadas x 100 (0/3)								
	M1A1SA10.- Elaboración de estados financieros anuales	Un reporte de estados financieros realizado	No. De Estados financieros realizados / No. Estados financieros programados x 100 (0/1)								
	M1A1SA11.- Entrega mensual de informes de avance y ejecución de la alianza a MIN.AGRICULTURA	Doce informes de avance y ejecución entregados	No. De informes entregados / No. Informes programados (3/4)								
<b>SUBTOTAL (1)</b>											

**META No. 2.- IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORMULADO POR LA OGR**

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	META	INDICADOR	MESES							
				ABRIL				MAYO			
				1	2	3	4	1	2	3	4
M2A1.- Generar un proceso continuo de mejoramiento en las prácticas agronómicas de cultivo que que faciliten la conservación de los recursos naturales y la estabilidad misma del sistema	M2A1SA1.- Capacitación en agricultura sostenible y Socialización Plan de Manejo Ambiental	Ejecutar un Taller de capacitación y socialización para los productores asociados	No de Productores asistentes al Taller de socialización/Número de total de agricultores (28/31)								
	M2A1SA2.-Elaboración de encuestas Tabulación de encuestas	Diseñar y aplicar una encuesta para la validación de problemática ambiental del modelo productivo	No. de encuestas aplicadas/Total de agricultores (29/31)								
	M2A1SA3.-Principales problemas ambientales y Soluciones problemas ambientales	Formular un documento de validación del PMA desde la problemática hasta el modelo de intervención	Plan de Manejo Ambiental validado/ 1 (1/1)								
M2A2.- Promover prácticas de conservación de suelos y aguas, entre ellas las siembras en contorno, manejo de arvenses y canales de drenaje	M2A2SA1.- Taller sobre prácticas de conservación de suelos y aguas asociadas al modelo productivo	Adelantar una jornada de capacitación en temas relacionados con prácticas de conservación de suelos y aguas	No. de Productores asistentes al taller / total de productores (28/31)								
	M2A2SA2.- Gira para conocer modelos productivos sostenibles en las Estacion Forestal Bambusa	Desarrollar una capacitación en campo en modelos productivos sostenibles	No. de Productores asistentes a la Gira / total de productores (28/31)								
	M2A2SA3.- Demostraciones de método en cultivos establecidos, por Productores asociados al Proyecto	Desarrollar 3 eventos demostrativos sobre implementación de prácticas de conservación	No. de eventos de Demostraciones de método/3 (0/31)								
M2A3.-Promover prácticas culturales de manejo y control de plagas y enfermedades e incidir en la eliminación de productos de categoría toxicológica I	M2A3SA1.- Charla técnica sobre control biológico y prácticas culturales de manejo y control de plagas y enfermedades.	Efectuar una charla Técnica sobre control biológico y prácticas culturales de manejo y control de plagas	No. de Productores asistentes a la Charla / total de productores (28/31)								
	M2A3SA2.- Demostraciones de método en tres fincas de Productores sobre manejo integrado de Plagas y enfermedades .	Ejecutar 3 eventos de demostración de implementación de prácticas de conservación en cultivos establecidos en ejecución del Proyecto	No. de eventos de Demostraciones de método/3 (0/3)								
M2A4.- Promover la disposición final más adecuada de los envases vacíos de plaguicidas	M2A4SA1.- Taller sobre manejo eficiente y seguro de agroquímicos, incluye lavado y disposición transitoria de envases agroquímicos	Adelantar una capacitación sobre lavado y disposición transitoria de envases agroquímicos	No. de Productores asistentes al taller / total de productores (28/31)								
	M2A4SA2.- Diseñar y gestionar la participación activa de la ANDI, el municipio y otros actores en la implementación del plan de disposición final de envases agroquímicos	Un documento con el Plan de disposición final de envases de agroquímicos elaborado.	Plan de disposición final de envases formulado/1(0/1)								
M2A5.- Promover el compostaje de los residuos orgánicos	M2A5SA1.- Cuantificación de residuos/ha, diseño y dimensionamiento de sistemas de compostaje	Diseñar un sistema de compostaje para cada finca	No. de agricultores con sistema de compostaje diseñado (0/31)								
	M2A5SA2.- Construcción, manejo y mantenimiento de sistemas de compostaje	Construir un sistema de compostaje para cada finca	No. de sistemas de compostaje construidos/ No. de agricultores vinculados al Proyecto (0/31)								
M2A6.- Impulsar la descontaminación de aguas servidas	M2A6SA1.- Diseño y construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del proceso de poscosecha	Construir un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del proceso de poscosecha	Sistema tratamiento de aguas residuales provenientes del proceso de poscosecha construido (0/31)								
<b>SUBTOTAL (2)</b>											

**META No. 3.- ESTABLECIMIENTO DE MPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL**

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	META	INDICADOR	MESES							
				ABRIL				MAYO			
				1	2	3	4	1	2	3	4
M3A1.- Realizar Jornada de Socialización	M3A1SA1.- Realización de una Jornada de verificación de usuarios	Ejecución de una jornada de verificación de usuarios con documento de identidad	Jornadas de verificación de usuarios adelantadas/1 (1/1)								
	M3A1SA2.- Realización de una Jornada de socialización y aluste de acuerdos entre productores y aliado comercial	Ejecución de una jornada de socialización y aluste de acuerdos entre productores y aliado comercial	Jornadas de socialización y aluste de acuerdos entre productores y aliado comercial adelantadas/1 (1/1)								
	M3A1SA3.- Realización de una jornada de socialización a c/d beneficiario de estudios de preinversión, Convenio de la Alianza, Reglamento del Fondo Rotatorio y Reglamento del Comité Directivo	Ejecución de una jornada de socialización a cada beneficiario de estudios de preinversión, Convenio de la Alianza, Reglamento del Fondo Rotatorio y Reglamento del Comité Directivo	Jornadas de de socialización a cada beneficiario de estudios de preinversión, Convenio de la Alianza, Reglamento del Fondo Rotatorio y Reglamento del Comité Directivo /1 (1/1)								
M3A2.- Adelantar visitas de actividades de acompañamiento continuo	M3A2SA1.- Visita domiciliaria periodica para evaluar proceso socioeconómico de manera concertada	Realización de visitas domiciliarias para levantar el inventario socio económico	Visitas individuales desarrolladas/31 (14/31)								
	M3A2SA2.- Sistematización del proceso de acompañamiento e informe de gestión	Formulación de un documento diagnóstico socio económico de Productores	Documentos Diagnóstico formulados/ 1 (0/1)								
M3A3.- Capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de procesos empresariales productivos	M3A3SA1.- Ponderación de la información de campo pertinente a capacidad institucional, espíritu empresarial y proyección comunitaria	Formulación de un documento diagnóstico sobre capacidad institucional, espíritu empresarial y proyección comunitaria	Documentos Diagnóstico formulados/ 1 (0/1)								
	M3A3SA2.- Diseño y realización de talleres teórico - prácticos	Realización de dos talleres teórico . Prácticos sobre empresarismo	No. de talleres realizados/ No. de talleres programado (0/1)								
M3A4.- Espacios de encuentro e intercambio de experiencias convivencias	M3A4SA1.- Diseño y realización de eventos para compartir experiencias y fortalecer la Convivencia	Realización de dos eventos de intercambio de experiencias y de fortalecimiento del concepto de convivencia	No. de eventos realizados/ No. de eventos programado (0/1)								
M3A5.- Taller general de Liderazgo	M3A5SA1.- Diseño y realización de un taller general de Liderazgo	Realización de dos talleres de formación de Líderes	No. de talleres realizados/ No. de talleres programado (0/1)								
M3A6.- Capacitación administrativa contable, financiera para pequeñas unidades productivas rurales	M3A6SA1.- Diseño y realización de talleres de contenidos temáticos sobre administración, contabilidad y finanzas para pequeñas unidades productivas rurales	Realización de dos talleres sobre administración, contabilidad y finanzas para pequeñas unidades productivas rurales	No. de talleres realizados/ No. de talleres programado (0/1)								
M3A7.-Comunicación formal y publicaciones del proceso	M3A7SA1.- Conformar el Comité de Participación Comunitaria y buenas prácticas agrícolas	Adelantar el proceso de convocatoria y selección de miembros del Comité, funciones y cronograma	No. de Cpmités conformados / miembros del Comité, 1 (0/1)								
	M3A7SA2.- Edición, impresión y distribución de los boletines periódicos y materiales de divulgación complementarios	Realizar informes, boletines bimensuales, plegables y cartelera	No. de piezas realizadas/ No. de piezas programadas (0/1)								
M3A8.- Jornadas de evaluación del Proyecto consolidación de la Gerencia General por parte de la Alianza	M3A8SA1.- Diseño del proceso de evaluación y el sistema de fortalecimiento gerencial autónomo	Elaborar un Documento guía para la evaluación y fortalecimiento gerencial autónomo	Documentos formulados/ 1 (0/1)								
	M3A8SA2.- Realización de las jornadas de evaluación y fortalecimiento gerencial de la Alianza Productiva	Desarrollar cuatro jornadas de presentación y discusión de resultados	No. de jornadas realizadas/4 (0/1)								
	M3A8SA3.- Preparación concertada del proceso de elección del Comité Directivo para el segundo año de la Alianza Productiva, realización de las elecciones y formalización documental del nuevo Comité Directivo	Realizar una jornada de elección del nuevo Comité Directivo	Nuevo Comité Directivo en ejercicio (0/1)								
M3A9.-Ferias de promoción de las heliconias	M3A9SA1.- Realización de eventos de promoción de las heliconias	Realizar dos ferias de promoción de heliconias	No. de ferias realizadas/ No. de ferias programadas (0/1)								
<b>SUBTOTAL (3)</b>											

