

PLAN OPERATIVO ANUAL

Nombre Alianza	Producción y Comercialización de Leche en Ventaquemada		
No. y año del convenio	uno	No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA	Acta N° 002 de 30 de Mayo de 2,008
Fecha de corte. Año-Mes	inicial	Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):	Gabriel Gacharná Castro
OGA	Fabegán		

Actividades del componente AGRONEGOCIO	Meta Física Anual - Indicador		Avance al corte		Prog Real	10/08	11/08	12/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	Acum. Al corte
	Producto esperado de la actividad. Descripción y unidad de medida	Cantidad Anual	Real	Prog.														
Construcción del centro de acopio	Obtención del lote	1	100%	100%	P R	1 1												
	Construcción de la infraestructura física	1	0%	0%	P R				1									
	Dotación con equipos de frío	1	0%	0%	P R				1									
Acopio y distribución de leche	Determinación de los proveedores de leche del centro de acopio.	41	0%	0%	P R				41									
	Jornada de elaboración de rutas de recolección con horario.	1	0%	0%	P R				1									
	Acordar un sistema del precio de la leche entre los Aliados.	1	0%	0%	P R				1									
	Determinar el precio que se pagará a los proveedores de leche del centro de acopio.	1	0%	0%	P R				1									
	Suscripción de contrato de transporte	1	0%	0%	P R				1									
	Recolección de leche	240	0%	0%	P R					30	28	30	30	30	30	30	30	30
	Dotación de laboratorio de análisis de leche.	1	0%	0%	P R				1									
	Análisis de las muestras. Actividad diaria.	240	0%	0%	P R					30	28	30	30	30	30	30	30	30
	Enfriamiento de la leche. Actividad diaria.	240	0%	0%	P R					30	28	30	30	30	30	30	30	30
	Despacho de leche al aliado comercial. Despacho diario	240	0%	0%	P R						28	30	30	30	30	30	30	30
	Registro de la operación diaria.	240	0%	0%	P R					30	28	30	30	30	30	30	30	30

