

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN SOCIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

ALIANZA:

PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Aumentar los niveles de apropiación con el fin de que todos los miembros conozcan y compartan los objetivos del proyecto.	Una jornada en donde se verifiquen los pequeños productores identificados por la OGR en el estudio de pre-factibilidad, con copia de documento de identidad.	37 productores identificados y definidos, con sus fincas identificadas, lo cual agilizará la labor de la OGA y su equipo de profesionales	37	(37/37)	(37/37)
	Una jornada de socialización y ajuste a los acuerdos logrados entre los productores y el aliado comercial. Socialización de los estudios de preinversión, convenio de alianza, reglamento del fondo Rotatorio y Reglamento del Comité Directivo.	100% de los productores con amplio conocimiento de la alianza y apropiados del proyecto.	37	(37/37)	(37/37)
Empoderar a los beneficiarios de la alianza, con el fin de que adquieran visión empresarial y de negocio de la actividad agrícola de la alianza.	Realización de un taller teórico práctico en formas asociativas y su incidencia en la comercialización: ¿Por qué es importante unirse para producir y comercializar?	37 Beneficiarios plenamente convencidos de la alianza. Fieles al aliado comercial.	37	(37/37)	
	Realización de un sistema de premios y sanciones para quienes se mantienen fieles al aliado comercial.	Un socio comercial involucrado empresarialmente con los productores y con la organización de productores	1	(1/1)	(1/1)
	Realizar una visita a las instalaciones de El Tesoro Fruit.	37 productores informados del proceso poscosecha.	(1/37)		
		Productores apropiados y con visión del negocio productivo.	37		
	Dos jornadas de convivencia entre los miembros de PROCOAVEN que hacen parte de la alianza, en donde se compartan las experiencias del cultivo.	100% de los beneficiarios con buenas relaciones sociales internas compartiendo conocimientos y vivencias.	(2/37)		
	Un taller de convivencia en comunidad, entre todos los productores de la alianza	100% de los productores con excelentes relaciones sociales y entre estos y su comunidad circundante.	(1/37)		
	Realizar un taller en formación de líderes	50% de beneficiarios de la alianza tomando decisiones.	(1/37)		
	Realizar acompañamiento constante por parte del encargado del área social que permita hacer énfasis en la importancia de la participación y toma de decisiones.	50% de beneficiarios de la alianza tomando decisiones.	(18/37)	(18/37)	(18/37)

PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN SOCIAL

	Un taller teorico practico para la enseñanza de conceptos elementales de contabilidad aplicados al negocio productivo.	100% de los beneficiarios capacitados en conceptos y metodos de contabilidad aplicados al agronegocio.	(1/37)		
	Editar un boletin mensual con articulos elaborados por los productores y personal operativo de la alianza, que sera distribuido a los miembros de PROCOAVEN y demas interesados.	100% de los productores informados de los acontecimientos de la alianza, participativos y dinamicos.	(1/12)	(1/12)	(1/12)
		Un socio comercial mas participativo socialmente.	(1/1)	(1/1)	(1/1)
Crear un comité directivo legitimo y participativo	Socializacion de los miembros del comité Directivo de Alianza y sus funciones especificas, en donde deben allegar a la OGA, a la OGR y al MADR el certificado de existencia y representacion legal de cada uno de estos.	Numero de comités directivo de la Alianza con 6 miembros de entidades participantes	12	(1/6)	(1/6)
	Realizar una asamblea en donde se elija el grupo de personas que asumira el seguimiento y control	Un grupo de personas que goza de legitimidad y esta comprometida con la gerencia de la alianza, asumiendo seguimiento y control.	(1/50)	(1/50)	
	Diseño de una estrategia que permita que el grupo que se encargara de hacer el seguimiento se articule con la gerencia de la alianza	Un grupo de personas que goza de legitimidad y esta comprometida con la gerencia de la alianza.	(1/10)		(1/10)
	Eleccion por parte de la organización de un grupo de personas que asumira el seguimiento y control de la gerencia de la alianza una vez transcurra el primer año.	Un grupo de personas que goza de legitimidad y esta comprometida con la gerencia de la alianza.	(1/10)		(1/10)
	Dos talleres en organos de administracion, control y vigilancia	Un grupo de personas que goza de legitimidad y esta comprometida con la gerencia de la alianza.	(2/37)		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

ALIANZA:

PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Difundir entre los productores el conjunto de prácticas agrícolas para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción de uchuva, que permitan minimizar el impacto negativo sobre la fauna, la flora y la salud de los trabajadores	Capacitación sobre el EIA de la alianza para los 37 beneficiarios de la alianza.	No de Taller sobre EIA de la Alianza - 37 beneficiar	(1/37)		
	Capacitacion en practicas y metodos ambientales mejorados de cultivos	Numero de Capacitacion en practicas y metodos ambientales mejorados de cultivos	(1/37)		
	Capacitacion en el uso de insumos permitidos para la comercializacion y en concordancia con normas Nacionales y del Banco Mundial.	Numero de capacitaciones en el uso de insumos permitidos para la comercializacion y en concordancia con normas nacionales y del banco mundial.	(1/37)		
Mejorar la gestion integral de residuos solidos en la alianza con la implementacion de un sistema de manejo integral de los residuos organicos. Implementar un sistema de compostaje en cada finca que ayude al manejo integral de los residuos de cosecha y proveea abono para el sistema implementado.	Cuantificacion de residuos de la finca	Numero de capacitaciones para determinar la cantidad de residuos dispuestos en las 37 fincas/total residuos generados en la finca.	(1/37)	(1/37)	
	Diseño y dimensionamiento del sistema de compostaje	Un diseño del sistema de compostaje con sus dimensionamiento.	1		1
	Ubicación del sistema de compostaje	Numero de Compostera diseñada e instalada que servira de modelo para replicar en las 37 fincas de beneficiarios alianza.	1		1
	Trazado y construccion del sistema de compostaje	Numero de trazados para construccion sistema de compostaje	37		(18/37)
	Manejo y mantenimiento del sistema de compostaje	Numero de composteras con manejo y mantenimiento	37		
	Taller de construccion de composteras	Numero de talleres realizados para construccion de composteras	(1/37)		
	Monitoreo y seguimiento del plan de manejo ambiental	Numero de visitas para monitoreo y seguimiento del PMA.	74		(18/37)
Evitar la contaminacion de suelos y aguas por residuos de plaguicidas y evitar problemas de salud a los trabajadores y habitantes de la zona.	Taller de manejo de envases de agroquimicos	Numero de productores con micropuntos instalados	37		
	Instalacion de micropuntos	Numero de micropuntos intalados en finca	37		
	Operación de micropuntos	Numero de micropuntos operando	37		
	Recoleccion de los residuos solidos (envases, lavado y perforado) con acopio en el micropunto.	Numero de productores que disponen apropiadamente los (envases, lavado y perforado)	37		
	Entrega de residuos solidos a la entidad competente	Un convenio firmado para la disposicion final (incineracion) de envases en horno autorizado.	1		
Reposicion de biomasa, como compensacion por la madera utilizada en la actividad del tutorado	Siembra de 748 alisos o especies nativas similares	Numero de arboles en pie 6 meses despues de la siembra/Numero de arboles sembrados	748		
	Monitoreo y seguimiento	Numero de visitas para monitoreo y seguimiento del PMA.	37		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

ALIANZA:		PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA			
Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Realizar la venta de la producción de 18,5 ha de uchuva en la Alianza Exportación 70% (\$2.300) kilo, Nacional 26% (\$400). Se estiman pérdidas y/o devoluciones de 4%	Venta de uchuva producida en la Alianza	Total de Ventas Uchuva Exportación	\$ 50.600.000	0	0
		Total de Ventas Uchuva Nacional	\$ 3.200.000	0	0
Obtener precios de uchuva calidad Exportación 70% (\$2.300) kilo, Nacional 26% (\$400). Se estiman pérdidas y/o devoluciones de 4%	Precios de Uchuva por kilo Exportación y Nacional	Total de Ventas Uchuva Exportación	\$ 2.300	0	0
		Total de Ventas Uchuva Nacional	\$ 400	0	0
Vender el total de la producción de los beneficiarios de la Alianza al Aliado comercial de la Alianza Tesoro Fruit	Venta de uchuva al Aliado comercial	Numero de ton vendidas al Aliado comercial	551	0	0
Firmar un convenio de Comercialización entre la Asociación de Productores PROCOAVEN y el Aliado Comercial Tesoro Fruit	Elaborar y firmar un convenio de comercialización.	Convenios de comercialización firmados	1	(1/1)	
Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza que cumpla con los requisitos funcionales, estructurales, normativos y de escala adecuados al desarrollo de la alianza	Adquisición de Terreno	Adquisición de Terreno Lote de (400) m	1		
Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza que cumpla con los requisitos funcionales, estructurales, normativos y de escala adecuados al desarrollo de la alianza	Diseño arquitectónico, estructural, redes y estudio de suelos	Análisis de suelos, memorias de cálculo y recomendaciones para el diseño de la cimentación.	1		
		Diseño hidráulico (tubería hidráulica, sanitaria, agua lluvia y agua potable)	1		
		Diseño eléctrico (bombillos, tomas, cable, ductería)	1		
		Diseño estructural (vigas, columnas, losa piso, espesor, entrepiso)	1		
		Diseño Arquitectónico.			
Diseñar y construir un centro de acopio para la alianza que cumpla con los requisitos funcionales, estructurales, normativos y de escala adecuados al desarrollo de la alianza	Construcción del centro de acopio	Cronograma de obra, presupuesto y especificaciones de materiales	1	1	
		Acompañamiento técnico de mano de obra calificada en la construcción del centro de acopio	6 meses		
		Plan de acción para gestión de recursos necesarios para la finalización y puesta en funcionamiento del centro de acopio	1		1

POA FINANCIERO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

ALIANZA:

PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Gestionar el aporte de cofinanciación de Corpochivor	Solicitud del valor de aporte a Corpochivor	Valor en (\$) aportados por Corpochivor	\$ 25.000.000	0	0
Gestionar el aporte de cofinanciación del SENA	Solicitar el valor de aporte al SENA	Valor en (\$)	\$ 10.554.000	\$ 879.500	\$ 879.500
Gestionar el aporte de cofinanciación de la Gobernación.	Solicitar el aporte de la Gobernación	Valor en (\$)	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0
Verificar el aporte en especie realizado por los productores beneficiarios de la Alianza.	Verificar aporte en especie realizado por los productores.	Valor en (\$)	\$ 376.446.000	\$ 0	\$ 0
Gestionar el aporte del Incentivo Modular otorgado por el MADR	Solicitar 3 desembolsos del Incentivo Modular otorgado por MADR	3 desembolsos de IM otorgado por MADR (\$)	\$ 221.737.000	\$ 0	\$ 0
Ejecutar los recursos entregados a la alianza por las entidades participantes (Corpochivor-Gobernación-SENA-productores)	Ejecutar los aportes realizados por las entidades	Ejecutar el valor de aporte de las entidades	\$ 85.554.000	\$ 50.879.500	\$ 25.879.500
Ejecutar el Incentivo Modular	Ejecución IM	Valor en (\$)	\$ 221.737.000	\$ 0	\$ 0
Establecer los costos de producción por ha de uchuva	Establecer los costos de producción por unidad productiva 0,5 ha (\$16.016.250)	Valor en (\$) de 0,5 ha de Uchuva	\$ 16.016.250		

POA GERENCIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

ALIANZA:

PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Realizar un seguimiento permanente a la ejecución del Plan Operativo de la Alianza	Gerenciar la alianza de Uchuva	Horas/mes con dedicación al Proyecto	1920	160	160
Convocar y prestar la secretaría Técnica en los comités directivos de la Alianza	Convocar y realizar la secretaría técnica en los comités directivos de la Alianza	No de comités	12	(1/12)	(1/12)
Elaborar e implementar el Plan Operativo de la Alianza.	Elaborar e implementar el Plan Operativo de la Alianza.	Plan Operativo de la Alianza con planillas de PPE elaborado e implementado	1	(1/1)	(1/1)
Presentar a la OGR informes mensuales de actividades de la Alianza	Presentar informes a la OGR	Presentación de un informe de actividades mensual a la OGR	12	(1/12)	(1/12)
Elaborar e implementar los reglamentos del Comité Directivo de la Alianza y del Fondo Rotatorio	Elaborar e implementar los reglamentos del Comité Directivo de la Alianza y del Fondo Rotatorio	Un reglamento de comité directivo de la Alianza elaborado e implementado	0		
		Un reglamento del Fondo Rotatorio	0		
Elaboración y firma de los pagares por parte de los beneficiarios para la devolución del incentivo modular al fondo Rotatorio	Elaboración y firma de los pagares por parte de los beneficiarios para la devolución del incentivo modular al fondo Rotatorio	37 pagares firmados por los beneficiarios de la alianza	37		
Seleccionar y contratar el asistente Técnico, profesional del Plan de Manejo Social, Profesional del plan de manejo ambiental y Asesor para la construcción del centro de acopio.	Seleccionar y contratar el asistente Técnico, profesional del Plan de Manejo Social, Profesional del plan de manejo ambiental y Asesor para la construcción del centro de acopio.	Elaborar 4 contratos de servicios para cada uno de los profesionales encargados por componente.	4	(1/4)	
Contratar servicios y suministros que demanda la ejecución de la Alianza previa aprobación del comité directivo.	Contratar servicios y suministros que demanda la ejecución de la Alianza previa aprobación del comité directivo.	Contratos de servicio gestionados ante Fiducoldex previa aprobación del comité directivo	4	(1/4)	
		Suministro de materiales para construcción centro de acopio	5		
Realizar monitoreos mensuales a los POAS Técnico, Social, Ambiental, Financiero, Agronegocios y Gerencia	Realizar monitoreos mensuales a los POAS Técnico, Social, Ambiental, Financiero, Agronegocios y Gerencia	12 Monitoreos realizados a los POAS de la Alianza.		(1/1)	(1/1)