

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**

ALIANZA:

**PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA PARA EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA**

Objetivo	Actividad	Meta física POA vigente	Acumulado Anual	jun-08	jul-08
Establecer 18,5 ha de uchuva, 1/2 ha por familia, establecida en dos lotes con un lapso de 9 meses entre siembras y una densidad de 2000 plantas por hectarea.	Selección del terreno	Lotes seleccionados	37	(4-37)	(4-37)
	Análisis de suelos	Total de lotes con analisis de suelos	37	(8-37)	(8-37)
	Preparacion y limpieza del terreno	Lotes con preparacion y limpieza	37	(4-37)	(4-37)
	Ahoyado para el establecimiento	Numero de Predios con ahoyado	37	(4-37)	(4-37)
	Distribución, transporte y acopio de plántulas a cada uno de los lotes de siembra	Numero de plántulas distribuidas	37000	4000	4000
	Siembra de plántulas de uchuva en el sitio definitivo	No.plantulas sembradas en sitio definitivo	20000	4000	4000
Manejo de las 18,5 ha de uchuva, 1/2 ha por familia, establecida en dos lotes con un lapso de 9 meses entre siembras y una densidad de 2000 plantas por hectarea.	Control y monitoreo del sistema establecido	No de predios con control del sistema	37	(4-37)	(4-37)
	Adquisición de implementos de seguridad industrial	No de predios con implementos seguridad I	37	(8-37)	(8-37)
Etapas de precosecha de 18,5 Ha de Uchuva	Tutorado	Numero de predios con Tutorado	37	(4-37)	(4-37)
	Poda de formacion	Numero de plantas con poda de formacion	37	(4-37)	(4-37)
	Poda de mantenimiento	No de plantas con poda de mantenimiento	0	(4-37)	(4-37)
	Poda Sanitaria	Numero de plantas con poda Sanitaria	37	(4-37)	(4-37)
	Control de malezas y/o arvenses.	No.de lotes con control de malezas.	37	(4-37)	(4-37)
	Control Fitosanitario	No. de lotes con control de Fitosanitario	37	(4-37)	(4-37)
Fertilizacion de las 18,5 ha de Uchuva	Fertilizacion	Numero de lotes con lotes fertilizados	37		(4-37)
Cosecha de las 18,5 ha de Uchuva	Cosecha	Produccion de Uchuva/planta/ciclo (kilos)	15,5		
		Rendimiento (Ton/ha) por ciclo	31		
		Porcentajes de Produccion (Exportacion 70%, Nacional 26% y 4% devolucion)	(70-26-4)		
	Preseleccion en finca	No. de kilos preseleccionados 0,5 ha	15500		
	acopio	Numero de kilos transportados	29760		
	Cosecha 0,5 ha/total	No de kilos cosechados 0,5 ha/total	15500		
	ha	Kilos recepcionados centro de Acopio	29760		
	Capacitacion en Selección adecuada de lotes, selección de semillas y metodos de establecimiento.	No.de capacitaciones realizadas en aspectos tecnicos dirigida a 37 beneficiarios de la alianza	5	(1/5)	(1/5)

PLAN OPERATIVO ANUAL POA TECNICO

Asistencia Tecnica	Capacitacion en trabajos que implican el establecimiento del cultivo, incluyen el trazado el manteneimto y las labores culturales.	No. De productores asistentes por cada capacitacion	37	(37/1)	(37/1)
	Capacitacion en cosecha, poscosecha y comercializacion.				
	Capacitacion en Rotacion de cultivos, aspectos ambientales y de riesgos.				
	Capacitacion en el desarrollo de protocolos de BPA.				
Asistencia Tecnica - Programacion de actividades tecnicas para el establecimiento del cultivo.	Diseño de un plan general para el establecimiento de los cultivos	Numero de planes diseñados para el establecimiento del cultivo	6	(1/1)	(1/1)
	Diseño del plan de fertilizacion acorde al analisis de suelo	Numero de productores implementando 6 planes para establecimiento del cultivo	37	(37/37)	(37/37)
	Diseño del plan de control Fitosanitario				
	Diseño del plan de Manejo de la produccion				
	Diseño de un plan de implementacion de BPA con protocolo GLOBALGAP				
Asistencia Tecnica - Seguimiento y Acompañamiento	Plan de Documentacion, sistematizacion y actividades para la trazabilidad del producto.				
	Selección del area fisica del terreno	No.de visitas para el desarrollo de las actividades del <b>PMT23</b>	222	(18/222)	(19/222)
	Solicitud de plantulas acorde al plan de siembras	No de plantulas solicitadas	37000	5000	6000
	Toma de muestras de suelo				
	Preparacion del suelo				
	Solicitud de materiales para tutorado				
	Establecimeinto del tutorado en cada predio del cultivo				
	Trazado del cultivo				
Asistencia Tecnica - Sistematizacion y registros	Manejo del cultivo establecido incluido control fitosanitario				
	Visitas de control a beneficiarios de la alianza	Numero de visitas de control a beneficiarios	222	(18/37)	(19/37)
	Sistematizacion de cada una de las visitas y actividades ejecutadas (registro por lote de actividades encontradas el cual debe elaborar el Asistente Tecnico)....	Numero de registros sistematizados por cada lote/visita.	222	(18/37)	(19/37)
	Evaluacion de resultados a nivel predial y de la alianza en general	Numero de evaluacion de resultados a nivel predial y de la alianza.	37		