PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA AMARILLA ANDINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

AREA PRODUCTIVA

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividades	AÑO 2008 / Metas	P/E	MES M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	INDICADOR	% EJECUCION
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 52 productores, mediante la organización de los mismos, la sistematización de la producción, capacitación técnica para hacer un manejo adecuado de plagas, enfermedades y mejorar los procesos de poscosecha y concientización para conservar de la diversidad biológica, adoptando tecnología adecuada de acuerdo a las condiciones del Departamento de Nariño.	**ALISTAMIENTO**																	
	Diagnosticar el estado actual de los lotes y realizar las recomendaciones técnicas	Selección y contratación de asistentes técnicos	Contratación del Equipo Tecnico	P		1											1. N° de personal contratado	
				E														100
		Selección de lotes y concertacion de contratos con los productores	1. 100% de predios selecciondos	P	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	1. No de lotes seleccinados	
				E	2	4												100
	CAPACITACION																	
	Capacitacion bajo el modelo de escuelas productivas a 52 beneficiarios	Realizar 3 charlas taller sobre el manejo tecnico del cultivo de la papa criollla con enfasis en agricultura mas limpia.	1 100% de los beneficiarios caapcitados en el manejo racional del cultivo.	P	1			1			1						1. N° de capacitaciones dictadas	
				E	1													
				P				52			52						2. Número de productores con conocimientos básicos sobre manejo racion al del cultivo	
				E														
	ESTABLECIMIMIENTO																	
	Establecer 52 hectareas de papa amarilla con los productores de la cooperativa de papa, durante 1 año.	Toma de muestras de suelos	100% de los lotes muestreados	P	8	8	36										1. N° de muestras de suelos tomadas	
				E	8													100
		Preparacion de lotes	100% de lotes preparados	P	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	1. N° de lotes con suelo preparado	
				E	2													0
		Adquisicion y entrega de semillas	100% de semilla entregada	P	40	80	100	80	100	100	80	100	80	100	80	100	1. N° de bultos de semilla entregada	
				E														0
		Adquisicion y entrega de insumos	100% de Insumos y Fertilizantes Adquiridos	P	15%	15%	20%	20%	15%	15%							1. Cantidad de insumos y fertilizantes entregados	100
				E	15%													0
		Establecimiento de 52 Ha. de cultivo	100% de area de siembras	P	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	1. N° de hectareas de cultivo establecidas	
				E	2													0
	SOSTENIMIENTO																	
	Revisón fitosanitaria y manejo cultural de los cultivos	Manejo y fitosanitario de 52 ha de papa criolla	100% de area de cultivo atendidos tecnicamente	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1.No de visitas a fincas	
				E	15													0
		Desarrollo de las labores culturales	100% de area de cultivo atendidos tecnicamente	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1. N° visitas a fincas	
				E	15													0
	COSECHA Y POSCOSECHA																	
	Asegurar la cantidad y calidad del producto para la venta	Asistencia Tecnica permanente	Asistencia tecnica permanentemente 52 Ha.	P	2	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	N° de hectareas asistidas	
				E	2													0
				P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	N° de visitas a finca	
				E	15													
		Recolección, Selección y clasificacion del producto	520 Ton de Producción Recogidas	P				20	50	50	40	50	40	50	40	50	Cantidad de toneladas seleccionadas y clasificadas	
				E														0
		Empaque y despacho (venta)	520Ton despachadas y vendidas	P				20	50	50	40	50	40	50	40	50	cantidad de toneladas de criolla empacada y despachada	
				E														0