MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL - PAT - DETALLE POR ACTIVIDAD
SUBPROYECTO: ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE PANDI- CUNDINAMARCA

	CONCEPTO	DESCRIPCION	ANUAL	mayo	junio	julio	agosto	sep	octu	novi	dic	enero	febrero	marzo	abril
PAT1	Objetivo	Implementar un modelo de producción de carne bajo un sistema silvopastoril multiestrato con gramíneas, leguminosas y árboles forrajeros.													
PAT1	Actividad	Selección y diseño áreas en donde se ubicarán los arreglos silvopastoriles multiestrato para su establecimiento y pozo reservorio de agua													
PAT1	Meta física	Diseñar 67 arreglos silvopastoriles multiestrato y 67 reservorios de agua	67	0	0	0	23	24	0	0	0	0	20	0	0
PAT1	Realización	No. de arreglos silvopastoriles y pozos reservorios diseñados	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAT1	Indicador Meta física	No. de arreglos silvopastoriles y pozos reservorios diseñados / No. de arreglos silvopastoriles y pozos reservorios programados x 100	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAT1	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico BPG (AT1) Asesor técnico infraestructura - comercialización(AT2)													
PAT1	Actividad	Compra de insumos, semillas, fertilizantes y otros.	67		23			24					20		
PAT1	Meta física	Compra de insumos, semillas, fertilizantes y otros.	67	0	23			24					20		
PAT1	Realización	No. de insumos comprados	-												
PAT1	Indicador Meta física	No. de insumos comprados/No. de insumos presupuestados x 100	0%		0%			0%					0%		
PAT1	Responsable	Coordinador del proyecto (CP)													
PAT1	Actividad	Compra de bebederos													
PAT1	Meta física	Compra de bebederos	67	0	23	0	0	0	24	0	0	20	0	0	0
PAT1	Realización	No. de bebederos comprados	23		0	23									
PAT1	Indicador Meta física	No. de bebederos comprados/No. de bebederos presupuestados x 100	34%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAT1	Responsable	Coordinador del proyecto (CP)													
PAT1	Meta física	Capacitar a los 67 productores de la alianza en aspectos técnicos de la producción de carne bajo el modelo de silvopastoreo multiestrato.	67	0	0	0	23	0	0	0	24	0	0	20	0
PAT1	Realización	Promedio de Asistentes	8			25					0			0	
PAT1	Indicador Meta física	Asistencia registrada / Asistencia programada x 100	12%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAT1	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico BPG (AT1)													
PAT1	Meta física	Establecimiento de 67 reservorios	67	0	0	10	13	12	0	12	10	10	0	0	0
PAT1	Realización	No. de pozos reservorios construidos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAT1	Indicador Meta física	No. de pozos reservorios construidos / No. de pozos reservorios programados x 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAT1	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico infraestructura - comercialización(AT2)													
PAT1	Meta física	67 analisis de suelos realizados	67		23			24			20				
PAT1	Realización	No. De análisis de suelos realizados	23		0	23									
PAT1	Indicador Meta física	No. Análisis efectuados / No. análisis programados x 100	34%		0%	100%		0%			0%				
PAT1	Responsable	Director proyectos (DP), Coordinador Proyecto (CP),LABORATORIO-													
PAT1	Meta física	Establecimiento de 67 arreglos silvopastoriles multiestrato	67		12	11		12	12			0	10	10	
PAT1	Realización	No. de arreglos silvopastoriles establecidos	-		0	0		0	0			0	0		
PAT1	Indicador Meta física	No. de arreglos silvopastoriles establecidos / No. de arreglos silvopastoriles programados x 1	0%		0%	0%		0%	0%			0%	0%	0%	
PAT1	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico BPG (AT1) Asesor técnico infraestructura - comercialización(AT2)													
PAT1	Meta física	67 analisis bromatológicos realizados	67						23		24				20
PAT1	Realización	No. De análisis bromatológicos realizados	-						0						
PAT1	Indicador Meta física	No. Análisis efectuados / No. análisis programados x 100	0%						0%		0%				0%
PAT1	Responsable	Coordinador Proyecto (CP), LABORATORIO													

PAT2	Objetivo	Adquirir máquinaria y equipo necesario para el establecimiento del arreglo silvopastoril multiestrato de excelente calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas de la alianza													
PAT2	Actividad	Adquirir motoazadas para el establecimiento del arreglo silvopastoril multiestrato													
PAT2	Meta física	Adquisicion de motoazadas	1		1										
PAT2	Realización	No. De motoazadas adquiridas	-												
PAT2	Indicador Meta física	No. De motoazadas adquiridas/ No. de motoazadas programadas	0%		0%										
PAT2	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico BPG (AT1)													
PAT3	Objetivo	Adquirir animales de excelente calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas de la alianza													
PAT3	Actividad	Compra y entrega de novillos de levante con peso entre 180 - 200 kg	268				92				96				80
PAT3	Meta física	Compra de novillos de levante con peso entre 180 - 200 kg	268			42	50	0	0	46	50	0	0	40	40
PAT3	Realización	No. De novillos adquiridos	-												
PAT3	Indicador Meta física	No. De novillos adquiridos/ No. de novillos programados	0%			0%	0%			0%	0%			0%	0%
PAT3	Responsable	Coordinador Proyecto (CP),Director proyectos (DP), Asesor técnico BPG (AT1)													
PAT3	Meta física	Entrega de 268 novillos (cuatro novillos x productor)	268		0	0	92	0	0	0	96	0	0	0	80
PAT3	Realización	No. novillos entregados	-		0										
PAT3	Indicador Meta física	No. novillos entregas /No. de novillos programados	0%				0%				0%				0%
PAT3	Responsable	Coordinador Proyecto (CP), Asesor técnico BPG (AT1)													