
Nombre Alianza
No.  y año del convenio

Fecha de corte. Año-Mes JULIO DE 2008 CARLOS OLARTE SANCHEZ
OGA CORPOCAUCA

Prog

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real

GESTIÓN DE COFINANCIACIÓN 

P 2,60 6,60 6,60 9,80 34,10 33,60 27,50 30,00 30,00 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00 17,50 15,80

R 2,57 9,41 13,23 25,21

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 0,00

P 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,70 6,40

R 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 0,00

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 4,00 4,00 4,00 12,00

P 1.169,14 165,20 139,79 165,20 76,25 444,78 381,24 1.715,58

R 1.169,14 165,20 139,79 165,20 76,25 1.715,58

P 90,00 228,40 581,50 90,00

R 90,00 90,00

P 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0,00

R 0,00

EJECUCIÓN DE RECURSOS

P 2,60 6,60 6,60 9,80 34,10 33,60 27,50 30,00 30,00 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00 17,50 15,80

R 2,57 9,41 13,23 25,21

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 0,00

P 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,70 6,40

R 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 0,00

P 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

R 4,00 4,00 4,00 12,00

P 17,30 51,30 17,30 17,30 17,30 176,00 82,20 94,70 221,02 263,40 54,80 267,50 265,50 209,20 209,20 120,50 209,20 209,20 80,60 80,60

R 206,28 10,58 130,83 20,52 368,21

P 35,90 25,44 28,60 189,00 189,40 230,40 80,00 121,20 89,94

R 35,90 25,44 61,34

P 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0,00

R 0,00

 

0%

MIDAS $ millones 242 0% 0%

jul-08
Actividades del componente 

FINANCIAMIENTO

Meta Física Anual - Indicador 

sep-08 oct-08 nov-08

PLAN OPERATIVO ANUAL
ESTABLECIMIENTO DE 200 HECTAREAS DE ESPARRAGO EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA
Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):

abr-08 may-08 jun-08 abr-09 may-09 jun-09

Avance al corte

mar-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09ago-08 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09
Acum.    
Al corte

PRODUCTORES $ millones 243,8 10% 6%

nov-09 dic-09 ene-10 feb-10

33%

MUNICIPIO X $ millones 19 33% 33%

GOBERNACION $ millones 24 0%

33%

ALIADO COMERCIAL $ millones 24 50% 33%

SENA $ millones 24 0%

67%

INCENTIVO MODULAR $ millones 900 10% 10%

CREDITO BANCARIO $ millones 2542 67%

6%

GOBERNACION $ millones 24 0% 33%

PRODUCTORES Millones 243,8 10%

33%

SENA $ millones 24 0% 33%

MUNICIPIO X $ millones 19 33%

1%

CREDITO BANCARIO $ millones 1546 24% 8%

ALIADO COMERCIAL $ millones 1524 1%

10%

*Todos los valores se expresan en téminos corrientes, es decir, no se consideran ajustes con fines comparativos en valor constante.

INCENTIVO MODULAR $ millones 900 7%

MIDAS $ millones 242 0%

GOBERNACION DEL CAUCA 24.000.000 0,42 0%

PRODUCTORES 351.348.000 6,15 0%

SENA 24.000.000 0,42 0%

MUNICIPIO CAJIBIO 21.499.000 0,38 0%

0%

CREDITO BANCARIO 2.541.641.000 44,46 0%

0%

MIDAS 241.800.000 4,23 0%

0%

Total 5.716.288.000 100,00

VALOR PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACION 

CORPOCAUCA 88.000.000 1,54

INCENTIVO MODULAR 900.000.000 15,74

ALIADO COMERCIAL 1.524.000.000 26,66
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