
Nombre Alianza
No.  y año del convenio Mayo-2008- 0

Fecha de corte. Año-Mes 2008 - 08 ISABELLA VICTORIA ROJAS 
OGA

Prog mar-09

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real feb-09

CAPACITACIÓN

2 2 2

2

2 2

2 2           4

P 4

R

P 1

R

P 1 1

R 1

P 1

R

Acum.    Al 
corte

nov-08 dic-08 ene-09 abr-09

PLAN OPERATIVO ANUAL

No. y fecha acta de CDA de aprobación del 
Diligenció (Responsable acompañamiento 

Actividades del componente 

AMBIENTAL

Meta Física Anual - Indicador Avance al corte

may-08 jun-08

Sociedad de Agricultores y Ganaderos del cauca 

ASCAMP, Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de leche Cruda, Municipio de Purace.Cauca. 

oct-08

2 Talleres x 31 asistentes

jul-08

4 #¡REF!

ago-08 sep-08

#¡REF!

#¡REF!2 Talleres x 31 asistentes #¡REF!

#¡REF!

1

caracterizacion del vertimiento 

#¡REF!4

tramite permiso de vertimiento  1 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Curso No. 1 Induccion y socializacion del

estudio de impacto ambiental y PMA: a-

Conservación de suelo

Manejo de vertimientos y de residuos solidos

en el centro de acopio 

Taller 2. a-Manejo de residuos en las fincas y b- 

conservación dce suelos

#¡REF!

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS - AGUAS RESIDUALES - PERMISO DE VERTIMIENTOS

4 canecas 

diseño y construccion del sistema de  

tratamiento aguas residuales  
#¡REF!

1 #¡REF!



Nombre Alianza
No.  y año del convenio 20-Nov-2007 - 3307

Fecha de corte. Año-Mes 2008 - 08 ISABELLA VICTORIA R.
OGA

Prog

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real

GESTIÓN DE COFINANCIACIÓN 

P      4.444.445      7.111.112      7.111.112      4.444.445 4.444.445                 

R      4.444.445      4.444.445 4.444.445                 

P         7.440.000 7.440.000                 

R         6.840.000         600.000 7.440.000                 

P     134.850.000      9.755.500      9.755.500        9.755.500      9.755.500    16.655.500      6.655.500    20.896.667    12.896.667    12.896.667    12.896.667    12.896.667 269.666.333            

R     134.850.000      9.755.500      9.755.500        9.755.500      9.755.500    12.889.667 186.761.667            

P    67.400.000    64.400.000    90.240.000 222.040.000            

R    67.400.000 67.400.000              

 

SENA

Capacitaciones                     4                     4                     5                     7                     7                              27 

social 17 3 4 3 3 4                              17 

Tecnica 10 1 2 4 3                              10 

Total 27

Valor 24.000.000

Valor por unidad 888.889

Secretaria Desarrollo 7.440.000

Analisis de Suelo 62

Valor 120.000

Beneficiarios 313.810.000

Mano de Obra 84.119.000 7.009.917

Insumos 40.355.000 3.362.917 x xi xii

Preparación Terrenos 6.200.000 3.100.000 3.100.000

Alicuota funcionamiento 18.847.000 1.570.583

Centro acopio 18.000.000 10.000.000 8.000.000

Terreno 10.000.000

Ganado 124.000.000

Legalización 850.000

Otras inversiones 11.439.000 953.250

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
ASCAMP, Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de leche Cruda, Municipio de Purace.Cauca. 

No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA
Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):

Actividades del componente 

FINANCIAMIENTO

Meta Física Anual - Indicador Avance al corte

jun-08

Sociedad de Agricultores del Cauca SAG

may-08 ene-09oct-08 nov-08 dic-08

*Todos los valores se expresan en téminos corrientes, es decir, no se consideran ajustes con fines comparativos en valor constante.

BENEFICIARIOS $313,809 millones 313809000 60%

30%INCENTIVO MODULAR $222,039 millones 222039000

86%

Acum.    Al corteago-08 sep-08jul-08 abr-09

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Minero del Cauca
$7,440 millones 7440000 100%100%

feb-09 mar-09

19%SENA $24,000 millones 24000000 19%



Nombre Alianza
No.  y año del convenio 01-may-08

Fecha de corte. Año-Mes 2008 - Agosto Isabella Victoria Rojas.
OGA

Prog

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real mar-09 abr-09 may-09 jun-09

IDENTIFICAR NECESIDADES

P 31 31 62

R 31 31

P 62 62

R 57 5

P 62 62

R

P 62 62

R 62

P 1 1 1

R 1 1 1

P 1 1 1

R 1 1 1

P 1 1

R 1

P 1 1

R 1

P 1

R 1 1

P

R

P

R

P

R

P

R

P 62

R

1

1

1

Calidad Leche 1 Taller

62 Fincas  

62 Analisis de suelos

62 fincas con fertiliazación

62

62

1

62

Realizar mejoramiento de praderas,

siembra de pastos, establecer bancos de

proteina, de acuerdo al dignostico

realizado

Fincas ofreciendo sal mineralizada

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO GENERAL DEL HATO

62 diagnosticos

INCREMENTAR CANTIDAD Y CALIDAD DE LECHE

Acum.    
Al corte

62%

jun-08 jul-08may-08 feb-09nov-08ago-08 sep-08 oct-08
Actividades del componente 

TECNICO PRODUCTIVO

Realizar el diagnostico en cada finca para

construir el plan de mejoramiento en cada

una de ellas.

dic-08 ene-09

Meta Física Anual - Indicador Avance al corte

62 62%

PLAN OPERATIVO ANUAL

No. y fecha acta de CDA de 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca 
Diligenció (Responsable 

ASCAMP, Plan de Acopi Rual Y Enfriamiento de Leche Cruda Municipio de Purace -Cauca. 

Manipulacion de alimentos

Manejo de la informacion del proveedor

Buenas Practicas de Manofacturas 1 Taller 1

Diagnosticas e inseminar vacas aptas

para mejoramiento genético
62 fincas con inseminación

MEJORAMIENTO GENÉTICO EN LAS FINCAS

1

Sistema de Aseguramiento y Control de la 

Calidad
1 Taller

1 Taller

Salud Ocupacional 1 Taller 1

1Calidad Sanitaria

2 Taller

Programa de Saneamiento (Acopio) 1 Taller

Decreto 3075 de 1997 1 Taller

1 Taller 1



Nombre Alianza
No.  y año del convenio 20-Nov-2007 - 3307

Fecha de corte. Año-Mes 2008 - Agosto ISABELLA VICTORIA R.
OGA

Prog

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real

P      26.784     26.784 26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      26.784      321.408 

R         28.349      32.564      33.000 325.872     

P       100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    100.000      100.000 

R       870.000    654.000    354.000 

P -             

R -             

Ventas Litros Precio V/r Venta

1a Q Julio 12.349 900 11.002.959

2a Q Julio 16.000 900 14.256.000

1a Q Agosto 14.964 900 13.333.646

2a Q Agosto 17.600 900 15.681.600

1a Q Septiembre 16.500 873 14.329.061

2a Q Septiembre 16.500 854 13.559.520

1a Q Octubre 15.000 839 12.460.337

Total 94.623.123

Promedio Ventas Quincenal 15.559

Calidad de leche en UFC/ml

Compras de leche #¡DIV/0! #¡DIV/0!

100.000 UFC/ml al mes #¡DIV/0!

ago-08

100%

Sociedad de Agricultores del Cauca SAG

325,872 litros de leche vendidos a 

Alpina
    325.872 

PLAN OPERATIVO ANUAL
ASCAMP- Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de Leche Curda,Municipio de Purace-Cauca. 

No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA
Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):

nov-08

    100.000 

Compras de Leche

jun-08 jul-08 sep-08 oct-08

%

may-08 dic-08

Venta de leche al comercializador

Acum.    Al 
corte

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09
Actividades del componente 

AGRONEGOCIO

Meta Física Anual - Indicador Avance al corte



Nombre Alianza
No.  y año del convenio 20-Nov-2007 - 3307

Fecha de corte. Año-Mes 2008 - Agosto Isabella Victoria Rojas. 
OGA

Prog may-08

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual

Real Prog. Real

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 1

R 1 1

P 1 0

R 0

P 1 0

R

100%

0%

100%

0%

100%

Avance al corte

Reforzar el sentido de participacion y

compromiso

Conocimiento del agronegocio por todos

los beneficiarios

100%

100%

Manejo sobre conseptos de organización

empresarial por todos los pequeños

ganaderos de Paletará

taller 1 100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
ASCAMP- Plan de Acopio Rural y Enfriamiento de Leche Curda,Municipio de Purace-Cauca. 

No. y fecha acta de CDA de aprobación del POA
Diligenció (Responsable acompañamiento OGA):

dic-08sep-08

Sociedad de Agricultores y del Cauca 

oct-08

Meta Física Anual - Indicador 

ago-08jun-08
Acum.    
Al corte

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09nov-08

100%

jul-08

100% 100%

impulsar a la asociacion de productores de leche cruda ASCAMP para que genere una vision 

Conocimiento de todos los beneficiarios

sobre las bondades del proyecto
taller 1

Actividades del componente 

SOCIOEMPRESARIAL

100%

100%

Dia de campo 1

100%

100%

taller 1 100%

Reforzar el sentido de participacion y compromiso

100%

Manejo de tecnologías en manejo del hato

lechero por todo los pequeños ganaderos

del proyecto

Gira 1

Taller   1

Diseño y operación de un sisitema

participativo y de seguimiento del proyecto  
Taller 1

Transmisón e incorporación de

herramientas básicas de análisis que les

permita comprander la racionalidad

economica del negocio, que entienda su

organización como una empresa.

100%

Diseñar mecanismos de representación

que reflejen el desempeño productivo de

cada uno de lo socios. 

Reunion 1

Taller 1

FORTALECER VALORES PROPIOS DE LA ASOCIATIVIDAD

50%

Transmitir oportunamente el proceso

llevado en el negocio para que se refleje

en actitudes transparentes y compartidas.

dia de campo 1 100%

Gira educativa  para 73 beneficiarios 

del proyecto
1

0%

0%

motivacion a la participación en Asamblea

General Formar a los pequeños

ganaderos en principios asociativos

100%

Diseñar un sistema de comunicación en

doble via,ágil y aprpopiado 
Taller participativo 2 50%

Motivación a la participacion en asamblea

General



P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

P 1 1 1

R 1 1

P 1 0

R 0

P 1 0

R 0

0%

0%

0%!

Lograr condiciones de participación y

transparencia para legitimar y dar

representatividad a sus deliberaciones y

decisiones

Taller 1 100% 0%

Establecer mecanismos de participación

en la loma de decisiones que garanticen el

desarrollo del proyecto

Taller Motivacional 2 200%

PROPENDER POR AFIANZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Lograr una mayor participación y

compromiso entre los miembros del

comité 

Taller 2

0%

0% 0%

#######

FORTALECER LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PROYECTO 

Desarrollo de macanimos de información

y consulta al interior del comité directivo y

entre los pequeños ganaderos y sus

delegados.

Asamblea de socios
2 veces al 

mes

0% 0%

Desarrollar herramientas de monitoreo,

seguimiento y sesiones de discusión

sobre resultados 

Asamblea de socios
2 veces al 

año
#######

0%

Fomentar la etica en todas las actividades

del proyecto
Taller 2 0% 0%

Formar conciencia en los actores sobre el

cambio de paradigmay la adopción de una

racionalidad empresarial 

Gira de vicitas a otros proyectos 

exitosos.
1 0%

FORMAR CONCIENCIA DE CAMBIO EN LOS ACTORES HACIA UNA RACIONALIDAD EMPRESARIAL

comercialización directa con el Aliado

comercial sin intermediación
Taller 1 0% 0%

0%

Establecer mecanismos de participación

claros y efectivos
Taller 2

Facilitar la participación de los actores en

todas las actividades del proyecto.
Taller 1

Taller
Motivar a los pequeños ganaderos para

trabajar en equipo.

PROPICIAR SINCRONIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

0%

1 0% 0%

Generar sincronización en las actividades

del proyecto que permitan un clima de

cofianza entre los actores 

Organizar actividades sincronizadas y 

a tiempo 
1 0%


