

MINISTERIO DE AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL - DETALLE POR ACTIVIDAD
SUBPROYECTO: ALIANZA ESTABLECIMIENTO DE 100 HÉCTAREAS DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL EN UN ESQUEMA DE AGRICULTURA LIMPIA
EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN - CUNDINAMARCA
PLAN TECNICO

CONCEPTO	DESCRIPCION	ANUAL	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09
Objetivo	Asistencia técnica a fincas de productores en el seguimiento del cultivo de cacao en sistema agroforestal (plátano-maderables)													
Actividad	Realizar visitas técnicas a fincas de productores.													
Meta física	visitas técnicas de monitoreo del técnico a fincas	295	59	59	59	59	59							
Realización	No. De visitas realizadas	-	0	0	0	0	0							
Indicador Meta física	No. De visitas realizadas / No. De visitas programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
Responsable	OGA													
Meta física	No. De productores visitados	295	59	59	59	59	59							
Realización	No de productores por visitar	0	0	0	0	0	0							
Indicador Meta	No. De productores visitados / No. Productores por visitar	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
Responsable	OGA - Fedecacao													
Costo Previsto		21.120.000	4.224.000	4.224.000	4.224.000	4.224.000	4.224.000							
Costo Real	Miles de \$	-	0	0	0	0	0							
Indicador dif costo	Previsto - Real	21.120.000	0	0	0	0	0							
Fuente de finan. Prev.		IM	IM	IM	IM	IM	IM							
Fuente de finan. Real		IM	IM	IM	IM	IM	IM							
Responsable meta		OGA	OGA	OGA	OGA	OGA	OGA							

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09
Objetivo	Ofrecer a los beneficiarios un espacio para el aprendizaje y la aplicación de conocimientos orientados al desarrollo de la formación empresarial.													
Actividad	Temática: Formación Empresarial													
Meta física	Un Taller sobre empresa	1				1								
Realización	No. Asambleas realizadas	0												
Indicador Meta física	Asamblea realizada / Asamblea programada x 100	100%				100%								
Responsable	OGA Plan Social													
Meta física	59 productores asistentes	59				59								
Realización	No. de Asistentes	0												
Indicador Meta física	Asistencia registrada / Asistencia programada x 100	0%												
Responsable	OGA Plan Social:													
Costo Previsto	Miles de \$	500												
Costo Real	Miles de \$													
Indicador dif costo	Previsto - Real													
Fuente de finan. Prev.	Indicador rubro fuente	IM				IM								
Fuente de finan. Real		IM				IM								
Responsable meta		OGA				OGA								
Responsable realiz		OGA				OGA								
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09
Objetivo	Capacitar al productor en la realización de operaciones contables sencillas que le permitan evaluar y analizar la relación de ingreso-costos y beneficio de la actividad agrícola de su finca.													
Actividad	Contabilidad básica II													
Meta física	Un Taller de contabilidad básica	1					1							
Realización	No. Asambleas realizadas	0												
Indicador Meta física	Asamblea realizada / Asamblea programada x 100	0%												
Responsable	OGA Plan Social													
Meta física	59 productores asistentes	59					59							
Realización	No. de Asistentes	0												
Indicador Meta física	Asistencia registrada / Asistencia programada x 100	0%												
Responsable	OGA Plan Social:													
Costo Previsto	Miles de \$	500												
Costo Real	Miles de \$													
Indicador dif costo	Previsto - Real													
Fuente de finan. Prev.	Indicador rubro fuente	IM					IM							
Fuente de finan. Real		IM					IM							
Responsable meta		OGA					OGA							
Responsable realiz		OGA					OGA							