

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - DETALLE POR ACTIVIDAD

SUBPROYECTO: ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE MORA DE CASTILLA EN LOS MUNICIPIOS DE SANBERNARDO Y SILVANIA

GERENCIA	CONCEPTO	DESCRIPCION	ANUAL	jul-08	ago-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09
PG	Objetivo	Empoderamiento de la UTAMS en la Gerencia del Proyecto													
PG1	Actividad	Administrar, controlar, planificar y evaluar la operatividad de la Alianza													
PG1	Meta física	Reuniones mensuales de la Junta Directiva de APPROAS- FRUSAN	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PG1	Realización	No. Reuniones realizadas	2	2											
PG1	Meta física	Reuniones de Comité de BPAS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PG1	Realización	No. Reuniones realizadas	2	2											
PG1	Meta física	Reuniones de la Junta de empresarios UTAMS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PG1	Realización	No. Reuniones realizadas	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Meta física	Reuniones mensuales del Comité Directivo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PG1	Realización	No. Reuniones realizadas	0												
PG1	Meta física	Elaborar plan de ventas.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Realización	No. De planes realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PG1	Meta física	Gestionar recursos para la obtención y aplicación de herramientas, dotación y empaques específicos para la cosecha y poscosecha	1			1									
PG1	Realización	No. Proyectos gestionados	0												
PG1	Meta física	Recolección y tabulación de información contenida en registros utilizados durante el proceso	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PG1	Realización	No. Estadísticas reportadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PG1	Meta física	Administración y control de venta de producto semanal	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PG1	Realización	No. De eventos mensuales de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Meta física	Administración y control del fondo Rotatorio mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PG1	Realización	No. De Eventos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Meta física	Elaboración de registros contables y estados financieros anuales	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
PG1	Realización	No. De Estados financieros realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Meta física	Realización de Asambleas de productores	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
PG1	Realización	No. De Asambleas realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PG1	Meta física	Sistematización y Entrega mensual de informes de avance y ejecución de la alianza a OGR - MIN.AGRICULTURA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PG1	Realización	No. De informes entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

