

PLAN AMBIENTAL

A3.	Objetivo	Indicar los lineamientos de licenciamiento, legislación ambiental nacional e internacional y para el manejo de los residuos generados en el proceso extractivo de la pesca artesanal													
A3.	Actividad	Curso de Seguridad Marítima (OMI)													
A3.	Meta física POAn	72 pescadores capacitados													
A3.	Realización	2 Cursos	2							1		1			
A3.	Indicador Meta física	No. de Participantes													
A3.	Costo previsto POAn		4.309.000							2.154.500		2.154.500			
A3.	Costo real														
A3.	Indicador Costo	No. de Participantes													
A3.	Fuente n prevista	SENA													
A3.	Fuente n real	SENA													
A3.	Indicador fuente n	Certificados de Capacitación													
A3.	Rubro fuente n														
A3.	Responsable meta	FUNDELPA – SENA													
A3.	Responsable realiz	Comité Técnico													
A3.	Comentario metas														
A3.	Coment.realiz.e indic														
Area y s.	Concepto	Descripción	Anual	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08

PLAN AMBIENTAL

A4.	Objetivo	Indicar los lineamientos de licenciamiento, legislación ambiental nacional e internacional y para el manejo de los residuos generados en el proceso extractivo de la pesca artesanal												
A4.	Actividad	Manejo de Residuos Sólidos orgánicos (visceras) con el empleo de empaques en fique												
A4.	Meta física POAn	% de Residuos manejados técnicamente												
A4.	Realización	100% De residuos sólidos arrojados al mar en empaque de fique								1		1		
A4.	Indicador Meta física	% Residuos manejados técnicamente												
A4.	Costo previsto POAn		1.386.000							693.000		693.000		
A4.	Costo real													
A4.	Indicador Costo	% Residuos manejados técnicamente												
A4.	Fuente n prevista	SENA												
A4.	Fuente n real	SENA												
A4.	Indicador fuente n	Certificados de Capacitación												
A4.	Rubro fuente n													
A4.	Responsable meta	FUNDELPA												
A4.	Responsable realiz	COORDINADOR TÉCNICO												
A4.	Comentario metas													
A4.	Coment.realiz.e indic													

PLANCOMERCIAL

Plan de VENTAS

Area y s.	Concepto	Descripción	Anual	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08
		PLAN COMERCIAL													
C1.	Objetivo	Capturar 255 toneladas por año de dorado, pargo, cherna, merluza y pesca asociada y comercializarla a través de Bahía Cúpica.													
C1.	Actividad	Venta de 17 Ton/Mes durante las cuatro faenas experimentales durante el año cero.													
C1.	Meta física POAn	68 Toneladas /Año	68							17		17		17	17
C1.	Realización	4 Faenas experimentales	4							1		1		1	1
C1.	Indicador Meta física	No. De Toneladas Comercializadas al año cero													
C1.	Costo previsto POAn			68						59.500.000		59.500.000		59.500.000	59.500.000
C1.	Costo real														
C1.	Indicador Costo														
C1.	Fuente n prevista														
C1.	Fuente n real														
C1.	Indicador fuente n														
C1.	Rubro fuente n														
C1.	Responsable meta	FUNDELPA-CORPACIFICO-ACODIARPE													
C1.	Responsable realiz	Gerente Fundelpa													
C1.	Comentario metas														
C1.	Coment.realiz.e indic														
C1.															

Area y s.	Concepto	Descripción	Anual	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08
		PLAN COMERCIAL													
C2.	Objetivo	Capturar 255 toneladas por año de dorado, pargo, cherna, merluza y pesca asociada y comercializarla a través de Bahía Cúpica.													
C2.	Actividad	Realizar Ruedas de Negocios													
C2.	Meta física POAn	2 Ruedas de Negocios	2												
C2.	Realización	2 Ruedas de Negocios	2							1				1	
C2.	Indicador Meta física	No. de Ruedas de Negocios realizadas													
C2.	Costo previsto POAn									1.500.000				1.500.000	
C2.	Costo real														
C2.	Indicador Costo														
C2.	Fuente n prevista														
C2.	Fuente n real														
C2.	Indicador fuente n														
C2.	Rubro fuente n														
C2.	Responsable meta	FUNDELPA-CORPACIFICO-ACODIARPE													
C2.	Responsable realiz	Gerente Fundelpa													
C2.	Comentario metas														
C2.	Coment.realiz.e indic														
C2.															

PLANCOMERCIAL

Area y s.	Concepto	Descripción	Anual	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08
C3.	Objetivo	Elaborar documento de acuerdo													
C3.	Actividad	Documento de acuerdo comercial													
C3.	Meta física POAn	Acuerdo comercial	1												
C3.	Realización	OGA-ACODIARPE	1				1								
C3.	Indicador Meta física	No. de Acuerdo comercial													
C3.	Costo previsto POAn		1.250.000,00				1.250.000								
C3.	Costo real														
C3.	Indicador Costo														
C3.	Fuente n prevista														
C3.	Fuente n real														
C3.	Indicador fuente n														
C3.	Rubro fuente n														
C3.	Responsable meta	OGA													
C3.	Responsable realiz	OGA													
C3.	Comentario metas														
C3.	Coment.realiz.e indic														

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - DETALLE POR ACTIVIDAD

ALIANZA:

Area y s.	Concepto	Descripción	Anual	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08
PLAN DE PRODUCCION															
P1.	Objetivo	Mejorar la producción pesquera artesanal e industrial de Buenaventura													
P1.	Actividad	Adquisición de equipos e implementos de las auxiliares													
P1.	Meta física POAn	Adquirir y adecuar 12 lanchas auxiliares y artes de pesca													
P1.	Realización	12 Lanchas Auxiliares dotadas	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P1.	Indicador Meta física	12 Lanchas Auxiliares dotadas													
P1.	Costo previsto POAn	Inversion	366.060.000	193.600.000	52.800.000	7.620.000	6.000.000	4.752.000	4.224.000	52.800.000	8.940.000	4.224.000	6.000.000	25.100.000	
P1.	Costo real														
P1.	Indicador Costo	Soportes													
P1.	Fuente n prevista	Incentivo modular													
P1.	Fuente n prevista	Aportantes													
P1.	Fuente n prevista	productores (Mano Obra, insumos)													
P1.	Fuente n real	incentivo modular, productores, aportantes mmunicipio													
P1.	Indicador fuente n	Autorizaciones de pago, desembolso, facturas													
P1.	Rubro fuente n	Insumos													
P1.	Responsable meta	FUNDELPA													
P1.	Responsable realiz	Productores, Comité tecnico Comité Directivo Alianza pesca													
P1.	Comentario metas														
P1.	Coment.realiz.e indic														
P2.	Objetivo	Aumentar la productividad, producción y adoptar tecnologías de pesca													
P2.	Actividad	Faenas de pesca													
P2.	Meta física POAn	4 Faenas Experimentales	4							1		1		1	1
P2.	Realización	68 Ton / Año	68							17		17		17	17
P2.	Indicador Meta física	No. Faenas	4												
P2.	Costo previsto POAn		160.000.000							40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000
P2.	Costo real														
P2.	Indicador Costo	Faenas de pesca													
P2.	Fuente n prevista	Incentivo Moodular, aportantes													
P2.	Indicador fuente n	Autorizaciones de pago, desembolso, Facturas													
P2.	Rubro fuente n	Fundelpa, productores, aliado comercial													
P2.	Responsable meta	Fundelpa, coordinador, aliado comercial													
P2.	Responsable realiz	Porductores, Comité Tecnico, Coordinador													
P2.	Comentario metas														
P2.	Coment.realiz.e indic														

P3.	Objetivo	Asesorar pequeños productores implementación paquete tecnológico											
P3.	Actividad	Talleres asistencia técnica											
P3.	Meta física POAn	Construcción artes de pesca											
P3.	Realización	Cursos Talleres	2							1			1
P3.	Indicador Meta física	2 Talleres											
P3.	Costo previsto POAn												
P3.	Costo real												
P3.	Indicador Costo	12 lanchas auxiliares, artes y aparejos de pesca											
P3.	Fuente n prevista	Incentivo Moodular (asistencia tecnica)											
P3.	Otra fuente	Fundelpa, Sena											
P3.	Indicador fuente n	Autorizaciones de pago, desembolso, facturas, convenios											
P3.	Rubro fuente n	IM, aportantes											
P3.	Responsable meta	Fundelpa											
P3.	Responsable realiz	Comité tecnico de la Alianza, Coordinador											
P3.	Comentario metas												
P3.	Coment.realiz.e indic												

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - DETALLE POR ACTIVIDAD

ALIANZA:

CODIGO ALIANZA

IDENTIFICACION DE POA'S AVALADOS

	POA 1	POA 2	POA 3
Fecha inicial (mm/aa)	_____	_____	_____
Fecha final (mm/aa)	_____	_____	_____
Fecha aprobación (dd/ mm/aa)	_____	_____	_____
Firmantes			
Nombre	Cargo		
	Gerente Alianza		
	Asistente Técnico		
	Encargado PMS		
	Encargado PMA	-	
	Experto SYM OGR		
	Aliado Comercial		
	Vocero OP		